



Harmonogram.

Tydzień 1: Spotkanie rekrutacyjne/wybór kandydatów/złożenie oferty

Tydzień 2: Organizacja przelotu

Tydzień 3: Przelot do Wielkiej Brytanii w piątek

Tygodnie 4/5/6/7: każdego tygodnia grupa 14 osób rozpocznie tygodniowe szkolenie w firmie Bibby (zajęcia potrważą od poniedziałku do piątku).